



ОБЩИНА ЗАВЕТ ОБЛАСТ РАЗГРАД

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1

към Договор № 21 от 03.12.2014 г.

за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Изработване на проект за общ устройствен план на Община Завет“

РЕГ. № 05/19.10.2015г.

Днес, 19.10.2015 г., в гр. Завет, между:

1. **ОБЩИНА ЗАВЕТ, ЕИК 000505814**, с адрес: гр. Завет, община Завет, област Разград, улица „Лудогорие“ № 19, представлявана от Ертан Бахар – ВРИД Кмет на община Завет и Мехнур Музафер Абил - Расим – Началник отдел ” Бюджет, финанси и управление на собствеността“ на Община Завет, тел: + 359 8442/2020; + 359 877208404, факс: + 359 8442/2016, e-mail: zavet@zavet-bg.com, наричан за краткост, „Възложител“ от една страна и

2. **„ПЛАН КОНСУЛТ ЗАВЕТ“ ДЗЗД**, представлявано от Елена Дечкова Дякова, представляващ дружеството и управител на водещия партньор „ГИС ПРО“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9000, бул. „Сливница“ №70, ет.2, ап.6, вписано в Агенцията по вписванията с ЕИК/БУЛСТАТ 176791041, телефон: 052/601243, e-mail: info@gispro.bg, наричано за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“ от друга страна,

се сключи настоящото допълнително споразумение към Договор № 21 от 03.12.2014 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изработване на проект за общ устройствен план на Община Завет“, възложена след проведена открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки, открита с решение №УД-02-502 от 04.09.2014 г.

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Параграф единствен.

(1) На основание чл. 43, ал. 2, т. 1, буква „а“ от Закона за обществените поръчки страните се споразумяха за следното:

1. В чл. 3, т. 2, както и навсякъде в съдържанието на Договора, думите „Срок за предаване на окончателния проект на ОУП – до 01.11.2015 г., след провеждане на необходимите процедури по обсъждане и съгласуване на предварителния проект за ОУП, съгласно изискванията на чл. 127 от Закона за устройство на територията“ се заменят със „Срок за предаване на окончателния проект на ОУП – до 30.05.2016 г., след провеждане на необходимите процедури по обсъждане и съгласуване на предварителния проект за ОУП, съгласно изискванията на чл. 127 от Закона за устройство на територията.

(2) Всички останали клаузи от договора остават непроменени и запазват действието си.

II. УСТАНОВИТЕЛНА ЧАСТ

Изменението на Договор № 21 от 03.12.2014 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработване на проект за общ устройствен план на Община Завет“ сключен между Община Завет и „План консулт Завет“ ДЗЗД гр. Варна е обусловено от непредвидени обстоятелства, които налагат промяна в срока за изпълнение на поръчката. Тези непредвидени обстоятелства са възникнали след

сключването на договора и не са резултат от действие или бездействие на страните, които не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа и в следствие на същите качествено изпълнение на Договора е временно забавено, а именно:

1. Предварителният проект на ОУП с Екологична част е изготвен и предаден от Изпълнителя и съответно приет от Възложителя в записания в Договора срок и при предвиденото качество, спрямо данните, с които страните са разполагали към този момент. Принципно, за да бъде изготвен добър Общ устройствен план са необходими актуални и пълни данни за обектите и обстоятелствата, които подлежат на включване в плана.

2. В хода на продължаващата работа по проекта се установи, че първоначално разполагаемите данни са крайно недостатъчни, и съответно Предварителният проект на ОУП, изготвен и приет при старата фактическа обстановка, се оказва далеч от желаното ниво. Това не би могло да се предвиди или да се вмени във вина на Възложителя или Изпълнителя. Попълването на тези недостатъци с оглед – изготвяне на качествен Предварителен проект на ОУП наложи да се потърсят и изискат нови и актуални данни от държавните институции разполагащи с тях. Полагайки дължимата грижа се предприеха необходимите действия за снабдяване със същите.

3. За комплексната преработка на изработката, в изпълнение на предмета на Договора е необходимо съответното технологично време, което от своя страна води до реално забавяне в изпълнението на поръчката, предмет на договора сключен между страните. Това наложи забава в приетия времеви график, без да води до принципна невъзможност за изпълнение на Договора.

Страните определиха горепосоченият срок за удължаване на Договора, съобразно времето, в което е имало обективна невъзможност за снабдяване с нужните актуални данни, забавянето на различните държавни институции при предоставяне на информация, на чиято работа не би могло да се влияе, както и времето за нанасяне по плана на получените актуални данни.

Допълнителното споразумение влиза в сила от датата на подписването му от страните и е неразделна част от Договор № 21 от 03.12.2014 г.

Настоящото Допълнително споразумение се състави и подписа в три еднообразни екземпляра, два за Възложителя и един за Изпълнителя.


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:.....

Ертан Бахар
ВРИД Кмет на община Завет



ИЗПЪЛНИТЕЛ:.....

„План Консулт Завет“ ДЗЗД,
представявано от Елена Дечкова Дякова



.....
Мехнур Абил - Расим
Началник отдел „БФУС“

Съгласувал:
Ирена Минева
Директор на Дирекция „СА“ и юрист

Заличена информация, на основание чл. 23 от ЗЗЛД

Заличена информация, на основание чл. 23 от ЗЗЛД