



ОБЩИНА ЗАВЕТ ОБЛАСТ РАЗГРАД

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№ 1

към Договор № 03/12.05.2014 г.

Днес 23.03.2015г. в гр. Завет, между:

1. Община Завет, със седалище и адрес на управление: гр. Завет, ул. „Лудогорие“ № 19, ЕИК 000505814, представлявана от Ахтер Сюлейманов Велиев – Кмет на община и Савет Мехмед Хасан – началник отдел „БФУС“ наричана **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

2. „Интеркоснулт“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Монтана 3400, област Монтана, бул.“Хаджи Димитър“ №14, вх.Б, ет., ап.22 представлявано от инж.Николинка Георгиева Рашкова-Каменова – Управител, ЕИК 111560033, адрес за кореспонденция гр.Варна 9000, бул.“Васил Левски“ №58, офис ц-р „Бриз“, офис 101 наричан **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна

На основание чл. 43, ал 2, т. 1, буква „а“ от Закона за обществени поръчки /ЗОП/ и във връзка с чл.38 от Раздел XIII Други условия от Договор №3/12.05.2014 г, се сключи настоящето споразумение за следната промяна в Договор № 3/12.05.2014 г. с предмет: „Осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение на СМР на обект „Изграждане на зала за спорт и три броя спортни площадки на територията на община Завет по проект: „Подобряване достъпа на населението на община завет, област Разград до спортни и свързани със свободното време услуги“ по ДОГОВОР № 17/321/01332 от 27.11.2012 г., сключен между Държавен фонд „Земеделие“ и община Завет за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.”.

1. Страните констатираха, че във връзка с изпълнението на Договора са налице непредвидени обстоятелства по смисъла на § 1 т. 146 от Допълнителните разпоредби на ЗОП, изразяващи се в следното:

Поради неблагоприятни атмосферни условия, строителството по Договор № 2/25.03.2014 г. с ДЗЗД „ЗАВЕТ СПОРТ 2013 г.“ е спряно, за което е изготвен Акт за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството – Приложение № 10 от Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството

2. Предвид констатацията по т.1, в раздел II „СРОК НА ДОГОВОРА И ВЛИЗАНЕ В СИЛА”, чл. 4 се изменя, както следва:

„„Изпълнението на договора ще продължи до въвеждане на Строежите в експлоатация по реда на НАРЕДБА № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, издаване на технически паспорт и въвеждане на обектите в експлоатация от компетентния орган по чл. 177 от ЗУТ, но не по-късно от 15.07.2015 г.”

3. Промените в предходната точка 2 влизат в сила от датата на подписването му.

Настоящото споразумение се сключи в три еднообразни екземпляра с еднаква за всяка от страните две за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и едно за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Ахтер Сюлейманов Велиев
Кмет на община завет



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„Интеркоснулт” ЕООД
инж.Николинка Георгиева Рашкова-Игнатова
Управител

