



# ОБЩИНА ЗАВЕТ    ОБЛАСТ РАЗГРАД

## ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№ 1

към Договор № 07/04.07.2014 г.

Днес 23.03.2015г. в гр. Завет, между:

**1. Община Завет**, със седалище и адрес на управление: гр. Завет, ул. „Лудогорие” № 19, ЕИК 000505814, представлявана от Ахтер Сюлейманов Велиев – Кмет на община и Самет Мехмед Хасан – началник отдел „БФУС” наричана **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

**2. „ТРАНСКОНСУЛТ-БГ” ООД**, със седалище и адрес на управление гр.София 1606, община Столична, район Красно село, ул.Даме Груев №15, ет.7, представлявано от Петя Игнатова Найденова– Управител, ЕИК 1213896594 наричан **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна

На основание чл. 43, ал 2, т. 1, буква „а” от Закона за обществени поръчки /ЗОП/ и във връзка с чл.38 от Раздел XIV Други условия от Договор №07/04.07.2014 г, се сключи настоящето споразумение за следната промяна в Договор № 07/04.07.2014 г. с предмет: Осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Реконструкция на улична мрежа по проект: „Повишаване привлекателността на жизнената среда в населени места от община Завет, област Разград чрез реконструкция на улици”” по **ДОГОВОР № 17/322/00879 от 27.11.2012 г.**, сключен между Държавен фонд „Земеделие” и Община Завет за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година.

1. Страните констатираха, че във връзка с изпълнението на Договора са налице непредвидени обстоятелства по смисъла на § 1 т. 146 от Допълнителните разпоредби на ЗОП, изразяващи се в следното:

Поради неблагоприятни атмосферни условия, строителството по Договор №05 /29.05.2014 г. с "Пътно строителство" АД е спряно, за което е изготвен Акт за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството – Приложение № 10 от Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

2. Предвид констатацията по т.1, в раздел II „СРОК НА ДОГОВОРА И ВЛИЗАНЕ В СИЛА“, чл. 4 се изменя, както следва:

*„„Изпълнението на договора ще продължи до въвеждане на Строежите в експлоатация по реда на НАРЕДБА № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, издаване на технически паспорт и въвеждане на обектите в експлоатация от компетентния орган по чл. 177 от ЗУТ, но не по-късно от 15.07.2015 г.“*

3. Промените в предходната точка 2 влизат в сила от датата на подписването му.

Настоящото споразумение се сключи в три еднообразни екземпляра еднакви за всяка от страните, две за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и едно за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**  
**Ахтер Сюлейманов Велиев**  
**Кмет на община Завет**

Заличена информация, на  
основание чл. 23 от ЗЗЛД

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**  
**„ТРАНСКОНСУЛТ-БГ“ ООД**  
**Петя Игнатова Найденова -Управител**

Заличена информация, на  
основание чл. 23 от ЗЗЛД

**Самет Хасан**  
**Началник отдел „БФУС“**

Заличена информация, на  
основание чл. 23 от ЗЗЛД

**Съгласувал:**  
**Ирена Минева**  
**Директор на Дирекция „СА“**

Заличена информация, на  
основание чл. 23 от ЗЗЛД